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Reti termiche rinnovabili, intelligenti e digitali
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Temi trattati
• Introduzione

• Situazione iniziale

• Varianti

• Progetto nuovo teleriscaldamento

• Tappe, stato attuale, prospettive

• Conclusioni e vantaggi
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• Approvvigionamento energetico 100 % rinnovabile locale

• Efficienza energetica

• Neutralità climatica

Airolo 2050
“Concreti, innovativi, sostenibili” 
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Audit 2a ricertificazione Label 
Città dell’energia, 25.04.2024

• Casa della Sostenibilità: collaborazione con l'USI per 
formazioni sullo sviluppo sostenibile

• Progetti territoriali: riqualifica fondovalle e dei nuclei, 
percorsi di mobilità lenta

• Incentivi ai privati: risanamenti energetici, termopompe, 
impianti fotovoltaici

• Energie rinnovabili: nuove micro-centrali e centrali 
esistenti, partecipazione parco eolico del San Gottardo, 
nuovi impianti fotovoltaici e rete di teleriscaldamento

Airolo Città dell’energia



Da Aziende Municipalizzate a … Azienda Comunale
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1921 
Costituzione 

AECA 

1923

Centrale 
Calcaccia

1974 

Nuova centrale 
Calcaccia

1987 
Potenziamento 

centrale 
Calcaccia

1996 

Centrale 
Rovascia

2012 

Centrale 
Ghiacciaia

2018 

Centrale Foppa 
Grande

2019 

Centrale 
termica e rete 

TR

2021 

Parco eolico 
San Gottardo 

2023 

Nuovi 
regolamenti
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Settore acqua 
potabile 

Azienda acqua potabile

(AAP)

Settore 

energia e servizi

Azienda energia comunale 

(AEC)

Energia 
elettrica

Energia 
termica

Servizi 
tecnologici
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• 1999, centrale termica bivalente, con 
caldaia a cippato da 560 kW di potenza

• Centro Motta, calore albergo e 
commerci

• Dopo 20 anni di esercizio si imponeva 
un ammodernamento della centrale 
termica, ormai obsoleta

Situazione iniziale
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Situazione iniziale

8

Caldaia a cippato e 
accumulatore di calore 
centrale termica «Motta»
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Situazione iniziale

• La logistica della centrale era poco favorevole per un ammodernamento (spazio) e 
non avrebbe permesso un potenziamento.

• La logistica riguardante il riempimento del silo non era ideale.

• L’accumulatore di calore era sottodimensionato e non permetteva di sfruttare in 
modo adeguato la caldaia nei periodi con basso fabbisogno di calore.

• Nel locale tecnico esistente non c’era spazio per la posa di un filtro elettrostatico.
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a) Abbandono della produzione 
del calore con il cippato: 

opzione scartata, poiché il 
cippato (legno triturato) si è 
rivelato un combustibile 
affidabile, dal prezzo stabile e 
conveniente, disponibile sul 
posto, grazie alla necessaria 
cura dei boschi

Opzioni ammodernamento
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b) Risanamento della centrale esistente: 
scartato (complesso e molto costoso, con risultati mediocri).

c) nuova centrale termica (rinnovabile, abbondante, indigena, CO2-neutra, 
conveniente):

➢ Realizzazione ex-novo di una nuova centrale termica presso il Centro Motta.

➢ Realizzazione ex-novo di una nuova centrale termica in una nuova ubicazione.

Opzioni ammodernamento
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Criteri per ubicazione e conformazione nuova centrale termica:

• Posizione strategica rispetto alla rete e agli utenti principali

• Accesso semplice e facile tutto l’anno

• Flessibile rispetto ai veicoli impiegati per il trasporto del cippato

• Flessibile rispetto a futuri eventuali potenziamenti

• Esercizio automatizzato

• In casi particolari, possibilità di cippare anche sul posto 
(→ zona non sensibile al rumore)

Progetto nuovo teleriscaldamento
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• Ubicazione scelta: vicino alle palestre delle scuole 
comunali.

• Realizzazione resa possibile grazie alla 
disponibilità della ditta Tenconi (proprietaria di 
parte del sedime necessario)

• Silo fuori terra

• Nuova rete di riscaldamento con diverse dorsali

• Gestione: Azienda comunale Airolo

Progetto nuovo teleriscaldamento
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Iter
• 2017-2018: valutazioni sulle opzioni

• 2017: richiesta credito in CC

• 2018: progettazione

• 26.4.2019: inizio scavi 

• 11.11.2019: Fine lavori fase 1 e inizio esercizio con 2 
stabili allacciati
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Iter
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• 2019-2020: sondaggio per verificare interesse dei 
privati → ottima rispondenza

• 2020: 7 nuovi allacciamenti (tot. 9)

• 2021: 7 nuovi allacciamenti (tot. 16)

• 2022: 15 nuovi allacciamenti (tot. 31)

• 2023: 22 nuovi allacciamenti (tot. 53)

• 2024: 11 nuovi allacciamenti previsti (tot. 64)

Tappe ampliamento rete



Stato attuale
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• Tassa base una tantum (30 anni)

• Tariffa consumo (16 cts./kWh)

• Percentuale produzione cippato 97%
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Prospettive future corto termine
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Prospettive future medio termine
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Prospettive future lungo termine
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Prospettive future lungo termine
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Prospettive future lungo termine
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Per il successo di un progetto del genere sono indispensabili

✓ Pianificazione tecnica ed economica accurate (business plan) 

✓ Informazione alla popolazione 

✓ Una squadra di progetto affiatata

✓ Concetto di ottimizzazione dell’esercizio 

✓ Gestione e acquisizione di nuovi clienti 

Conclusioni
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Vantaggi
✓ Progetto e gestione tramite ACA (tutto incluso il cliente paga 

solo il consumo)

✓ Risparmio di circa 30'000 litri di gasolio (150t di CO2 ) all’anno*

✓ Stabilità del prezzo dell’energia del legno

✓ Risorsa diffusa e l’indotto rimane nella regione

✓ Niente tassa sul CO2

✓ Incentivi cantonali

* Nel 2021: Produzione di energia con caldaia a legna corrispondente a circa 200'000 litri 
di gasolio (1000t di CO2 )



Grazie per l’attenzione!
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